
Nama Pekerjaan : Renovasi GOR BIMA Kampus Unesa 2 Lidah Wetan

TAHUN ANGGARAN : 2025

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26

1 Pekerjaan Persiapan 0,34         0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

2 Pekerjaan RK3K 0,28         0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

3 Pekerjaan Struktur 39,15       1,31 1,31 1,31 3,01 3,01 3,01 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 0,10

4 Pekerjaan Atap 33,45       1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,04 3,04 1,96

5 Lantai 1 1,06         0,21 0,21 0,21 0,21 0,21

6 Lantai 2 9,70         1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21

7 Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela 0,36         0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

8 Pekerjaan MEP 15,66       1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12

TOTAL 100,00     

Persentase Rencana Mingguan 0,04 0,09 1,40 1,40 1,40 3,32 3,26 3,26 3,51 4,59 5,59 5,59 6,71 6,71 6,71 6,71 5,95 5,85 4,64 4,64 4,64 4,23 4,23 3,15 1,19 1,19

Komulatif Persentase Rencana Mingguan 0,00 0,04 0,13 1,53 2,93 4,33 7,65 10,91 14,17 17,68 22,27 27,86 33,45 40,16 46,87 53,58 60,29 66,24 72,09 76,73 81,37 86,01 90,24 94,47 97,62 98,81 100,00
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